
Planilha1

Item DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÕES 10% 10%

2 ESTRUTURA MONTA CARGA 30% 30% 60%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5% 5%

4 PASSARELA 25% 25%

100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA / SERVIÇO: Instalação de Monta-cargas - INPE – Santo Garden

TOTAL GERAL
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