

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA / SERVIÇO: Instalação de Monta-cargas - INPE – Santo Garden

Item	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÕES	10%				10%
2	ESTRUTURA MONTA CARGA		30%	30%		60%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			5%		5%
4	PASSARELA				25%	25%
TOTAL GERAL						100%