
 UFSM

CNPJ: 95591764000105 

Obra Bancos

Adequação PPCI Casa dos Estudantes - Prédios 32 a 36 SINAPI - 08/2020 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

SETOP - 04/2020 - Minas 

Gerais

AGETOP CIVIL - 04/2019 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS  100,00%

 75.374,30

 20,00%

 15.074,86

 20,00%

 15.074,86

 20,00%

 15.074,86

 20,00%

 15.074,86

 20,00%

 15.074,86
 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES  100,00%

 38.091,97

 30,00%

 11.427,59

 30,00%

 11.427,59

 15,00%

 5.713,80

 15,00%

 5.713,80

 10,00%

 3.809,20
 3 PPCI SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  100,00%

 227.088,33

 15,00%

 34.063,25

 30,00%

 68.126,50

 30,00%

 68.126,50

 15,00%

 34.063,25

 10,00%

 22.708,83
 4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  100,00%

 85.972,01

 10,00%

 8.597,20

 20,00%

 17.194,40

 30,00%

 25.791,60

 30,00%

 25.791,60

 10,00%

 8.597,20
 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 18.694,78

 10,00%

 1.869,48

 15,00%

 2.804,22

 25,00%

 4.673,70

 25,00%

 4.673,70

 25,00%

 4.673,70
 15,95%  25,75%  26,81%  19,16%  12,32%

 71.032,38  114.627,57  119.380,45  85.317,20  54.863,79

 15,95%  41,7%  68,51%  87,68%  100,0%

 71.032,37  185.659,94  305.040,40  390.357,60  445.221,39

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Roberto

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
AV RORAIMA CIDADE UNIVERSITARIA - CAMOBI - SANTA MARIA / RS

(55) 9966-28508 / engcivilpedrojr@gmail.com 


