Cronograma Fisico/Financeiro

Obra|BIOMODULO DA UFSM Prazo total (Dias): | 240 Dias
Pregos expressos em|R$ (REAL)
Duragéo de Totais por més
ID |Descrigio cada etapa Total do item 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias TOTAL
(dias)
01|PROJETOS E PLANTAS DE ACORDO COM 20
AMOSTRAGENS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS NESTA
LICITAGAO
% 3,52 100%: 100%:
02|REQUISITOS GERAIS 150
% 10,81 28 14,400 14,400 15,300 14,400 13,50 100%
03|ESTRUTURAS 55
% 13,71 37 27 27 9 100%:
04| ARQUITETURA 81
% 22,53 14,5 18| 27 22,5 9| 9| 100%:
05]|INSTALACOES ELETRICAS 68
% 18,50 14,5 9 18| 27 27, 4,5 100%:;
06| INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 81
% 3,51 14,50 18| 27 31,50 9,00 100%:;
07|HVAC 29
% 26,38 18| 21,46 24,54 27, 9| 100%:;
08| COMISSIONAMENTO 59
% 1,03 100 100%:;
Medigao Prevista







