
Obra 240 Dias

Preços expressos em

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias TOTAL

% 3,52 100% 100%

02 REQUISITOS GERAIS 150 627.257,00 R$ 175.631,96 R$ 90.325,01 R$ 90.325,01 R$ 95.970,32 R$ 90.325,01 R$ 84.679,70 R$ 0,00 R$ 451.625,04

% 10,81 28 14,400 14,400 15,300 14,400 13,50 100%

03 ESTRUTURAS 55 795.430,00 R$ 294.309,10 R$ 214.766,10 R$ 214.766,10 R$ 71.588,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 501.120,90

% 13,71 37 27 27 9 100%

04 ARQUITETURA 81 1.306.610,00 R$ 189.458,45 R$ 235.189,80 R$ 352.784,70 R$ 293.987,25 R$ 117.594,90 R$ 117.594,90 R$ 0,00 R$ 1.117.151,55

% 22,53 14,5 18 27 22,5 9 9 100%

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 68 1.072.958,00 R$ 155.578,91 R$ 96.566,22 R$ 193.132,44 R$ 289.698,66 R$ 289.698,66 R$ 48.283,11 R$ 0,00 R$ 917.379,09

% 18,50 14,5 9 18 27 27 4,5 100%

06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 81 203.745,00 R$ 29.543,03 R$ 36.674,10 R$ 55.011,15 R$ 64.179,68 R$ 18.337,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 174.201,97

% 3,51 14,50 18 27 31,50 9,00 100%

07 HVAC 29 1.530.000,00 R$ 0,00 R$ 275.400,00 R$ 328.400,00 R$ 375.400,00 R$ 413.100,00 R$ 137.700,00 R$ 0,00 R$ 1.530.000,00

% 26,38 18 21,46 24,54 27 9 100%

08 COMISSIONAMENTO 59 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

% 1,03 100 100%

5.800.000,00 R$ 204.000,00 R$ 844.521,45 R$ 948.921,23 R$ 1.234.419,40 R$ 1.190.824,61 R$ 929.055,61 R$ 388.257,71 R$ 60.000,00 R$ 5.800.000,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Medição Prevista

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0001 PROJETOS E PLANTAS DE ACORDO COM 

AMOSTRAGENS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS NESTA 

LICITAÇÃO 

20 204.000,00 R$ 204.000,00

Cronograma Fisico/Financeiro

BIOMODULO DA UFSM Prazo total (Dias):

R$ (REAL)

ID Descrição

Duração de 

cada etapa 

(dias)

Total do item

Totais por mês




