CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : SUBESTACAO 500kVA - BIOTERIO

It DESCRICAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL
1 |INSTALAGOES CIVIS 151.078,72
30% 30% 40% 0%
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
3.330,86 3.330,86 4.441,15 0,00 11.102,87
. 100% 0% 0% 0%
1.2 |FUNDAGOES
35.698,69 0,00 0,00 0,00 35.698,69
30% 70% 0% 0%
1.3 [ALVENARIA/ ESTRUTURAS
16.911,48 39.460,11 0,00 0,00 56.371,59
0% 90% 10% 0%
1.4 |COBERTURA
0,00 10.967,54 1.218,62 0,00 12.186,15
. 50% 0% 50% 0%
1.5 |IMPERMEABILIZACAO
491,40 0,00 491,40 0,00 982,80
0% 80% 20% 0%
1.6 |REVESTIMENTOS
0,00 18.250,63 4.562,66 0,00 22.813,29
0% 0% 100% 0%
1.7 |PINTURA
0,00 0,00 11.923,34 0,00 11.923,34
2 |SUBESTACAO / ALIMENTADORES 414.694,67
0% 15% 15% 70%
0,00 62.204,20 62.204,20 290.286,27 414.694,67
3 |GERADORES 99.590,35
0% 0% 0% 100%
0,00 0,00 0,00 99.590,35 99.590,35
56.432,42 134.213,34 84.841,36 389.876,62 665.363,74
TOTAL GERAL
665.363,74
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