
It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL

1 INSTALAÇÕES CIVIS 151.078,72

30% 30% 40% 0%

3.330,86 3.330,86 4.441,15 0,00 11.102,87

100% 0% 0% 0%

35.698,69 0,00 0,00 0,00 35.698,69

30% 70% 0% 0%

16.911,48 39.460,11 0,00 0,00 56.371,59

0% 90% 10% 0%

0,00 10.967,54 1.218,62 0,00 12.186,15

50% 0% 50% 0%

491,40 0,00 491,40 0,00 982,80

0% 80% 20% 0%

0,00 18.250,63 4.562,66 0,00 22.813,29

0% 0% 100% 0%

0,00 0,00 11.923,34 0,00 11.923,34

2 SUBESTAÇÃO / ALIMENTADORES 414.694,67

0% 15% 15% 70%

0,00 62.204,20 62.204,20 290.286,27 414.694,67

3 GERADORES 99.590,35

0% 0% 0% 100%

0,00 0,00 0,00 99.590,35 99.590,35

56.432,42 134.213,34 84.841,36 389.876,62 665.363,74

665.363,74
TOTAL GERAL

1.6 REVESTIMENTOS

1.7 PINTURA

1.3 ALVENARIA/ ESTRUTURAS

1.4 COBERTURA

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : SUBESTAÇÃO 500kVA - BIOTERIO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS

1.2 FUNDAÇÕES
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Memorando de unidade administrativa
(063.2)

Descrição Nome do arquivo
Cronograma_Subestacao_Bioterio_Eletrico_e_Civil_
assinado.pdf

35
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.124086/2022-21
Memorando de comunicação entre unidades administrativas
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

ANDRE EMILIO FOLETTO (Engenheiro-Area)
01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-
PROINFRA
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