Obra

Item Descricao

1 SERVIGOS INICIAIS/TECNICOS
2 DEMOLIGOES

3 COBERTURA

4 SEGURANCA DO TRABALHO

5 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO 13 - A - CIENCIA VIVA UFSM

UFSM

CNPJ: 95.591.764/0001-05

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Rio

Grande do Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 -
Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro
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Total Por Etapa
100,00%
22.072.72
100,00%
2.697.97
100,00%
86.928.00
100,00%
7.718.84
100,00%
1.609.80

B.D.l.
25,0%

30 DIAS
100,00%

100,00%
2.697 97

100,00%

100,00%
7.718.84

100,00%
1.609.80

100,0%
121.027,33
100,0%
121.027,33

Django Szlachta
Engenheiro Civil - CREA 218.222

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

55991713962 / npi.proinfra@ufsm.br

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
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