
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra Bancos

REQUALIFICAÇÃO TELHADO 
PRÉDIO 36- CEU II

SINAPI - 04/2024 - 
Rio Grande do Sul
CPOS/CDHU - 
03/2024 - São 
Paulo
EMBASA - 01/2024 - 
Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 INICIAL 100,00%

194.221,06
10,00%

19.422,11
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
8,00%

15.537,68
10,00%

19.422,11
 2 SERVIÇOS 88,51%

874.011,91
0,94%

8.218,35
5,09%

44.488,23
8,30%

72.539,76
9,40%

82.173,98
8,30%

72.539,76
9,40%

82.173,98
8,30%

72.539,76
9,40%

82.173,98
8,30%

72.539,76
9,40%

82.173,98
7,36%

64.321,41
4,31%

37.685,75
 2.1 DEMOLIÇÕES E/REMOÇÕES 100,00%

51.501,05
5,00%

2.575,05
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
10,00%

5.150,11
5,00%

2.575,05
 2.2 CALHA 100,00%

112.866,00
5,00%

5.643,30
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
10,00%

11.286,60
5,00%

5.643,30
 2.3 TELHADO 100,00%

561.030,58
5,00%

28.051,53
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
10,00%

56.103,06
5,00%

28.051,53
 2.4 PLUVIAL 0,00%

100.443,20
 2.4.1 ESCOAMENTO VERTICAL 100,00%

26.901,00
5,00%

1.345,05
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
10,00%

2.690,10
5,00%

1.345,05
 2.4.2 ESCOAMENTO HORIZONTAL 100,00%

73.542,20
20,00%

14.708,44
5,00%

3.677,11
20,00%

14.708,44
5,00%

3.677,11
20,00%

14.708,44
5,00%

3.677,11
5,00%

3.677,11
20,00%

14.708,44
 2.5 READEQUAÇÃO ACESSO AO 

TELHADO
100,00%

48.171,08
20,00%

9.634,22
20,00%

9.634,22
20,00%

9.634,22
20,00%

9.634,22
20,00%

9.634,22
 3 COMPLEMENTARES 100,00%

3.487,50
50,00%

1.743,75
50,00%

1.743,75
2,58% 5,73% 9,84% 9,71% 8,47% 10,74% 8,81% 9,37% 9,84% 9,87% 8,21% 6,83%

27.640,46 61.370,97 105.475,99 104.078,87 90.767,55 115.110,20 94.444,66 100.401,76 105.475,99 105.822,62 87.970,06 73.161,34

2,58% 8,31% 18,15% 27,86% 36,33% 47,07% 55,88% 65,25% 75,09% 84,97% 93,17% 100,0%

27.640,45 89.011,42 194.487,41 298.566,28 389.333,83 504.444,04 598.888,69 699.290,46 804.766,44 910.589,07 998.559,12 1.071.720,47

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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