
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra Bancos
Fechamento esquadrias CEU I e II - FW - JUNHO 2024 SINAPI - 04/2024 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 06/2022 - Rio 
Grande do Sul
EMOP - 04/2022 - Rio de 
Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 100,00%

895,64
50,00%
447,82

50,00%
447,82

 2 ALVENARIA / VEDAÇÃO 100,00%
3.887,19

100,00%
3.887,19

 3 ESQUADRIAS 100,00%
120.495,11

25,00%
30.123,78

75,00%
90.371,33

 4 REVESTIMENTOS 100,00%
4.978,45

100,00%
4.978,45

 5 PINTURA 100,00%
1.320,70

100,00%
1.320,70

 6 VIDROS 100,00%
154.460,92

100,00%
154.460,92

12,05% 87,95%
34.458,79 251.579,22

12,05% 100,0%
34.458,78 286.038,01

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Daniel

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Roraima Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria / RS

 / daniel.barin@ufsm.br 
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