UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05
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Grande do Sul

SBC - 06/2022 - Rio
Grande do Sul

EMOP - 04/2022 - Rio de
Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Obra Bancos B.D.l.
Fechamento esquadrias CEU l e Il - FW - JUNHO 2024 SINAPI - 04/2024 - Rio 25,0%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 0,00%

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVIGCOS PRELIMINARES / TECNICOS 100,00% 50,00% 50,00%
= 895.64 447 82 447,82
2 ALVENARIA / VEDAGAO 100,00% 100,00%
3.887.19 3.887.19
3 ESQUADRIAS 100,00% 25,00% 75,00%
120.495.11 3012378 90.371.33
4 REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
4.978.45
5 PINTURA 100,00% 100,00%
1.320.70
6 VIDROS 100,00% 100,00%
154.460.92
Porcentagem 12,05% 87,95%
Custo 34.458,79 251.579,22
Porcentagem Acumulado 12,05% 100,0%
Custo Acumulado 34.458,78 286.038,01
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