UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra Bancos B.D.I.
Reforma Cobertura Prédio 20 SINAPI - 06/2024 - Rio 25,0%

Grande do Sul

SBC - 08/2024 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
43.002.46
2 DEMOLICOES/REMOGOES 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
21.940.82 10.970.41 6.582.25 4 3
3 COBERTURA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
256.572.71 76.971.81 76.971.81 102.629.08,
4 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 100,00%
1.627.10
5 REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
6.306.60 6.306.60
6 PINTURA 100,00% 100,00%
2.885.35
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
787.50 236.25 236.25 315 00
Porcentagem 34,02% 29,03% 36,96%
Custo 113.313,16 96.691,05 123.118,34
Porcentagem Acumulado 34,02% 63,04% 100,0%
Custo Acumulado 113.313,15 210.004,20 333.122,54
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