
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra Bancos
Reforma Cobertura Prédio 20 SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 08/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 100,00%

43.002,46
40,00%

17.200,98
30,00%

12.900,74
30,00%

12.900,74
 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 100,00%

21.940,82
50,00%

10.970,41
30,00%

6.582,25
20,00%

4.388,16
 3 COBERTURA 100,00%

256.572,71
30,00%

76.971,81
30,00%

76.971,81
40,00%

102.629,08
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

1.627,10
100,00%
1.627,10

 5 REVESTIMENTOS 100,00%
6.306,60

100,00%
6.306,60

 6 PINTURA 100,00%
2.885,35

100,00%
2.885,35

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
787,50

30,00%
236,25

30,00%
236,25

40,00%
315,00

34,02% 29,03% 36,96%
113.313,16 96.691,05 123.118,34

34,02% 63,04% 100,0%
113.313,15 210.004,20 333.122,54

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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