
Obra Bancos
Reforma do Restaurante do CE SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

43.716,82
40,00%

17.486,73
20,00%

8.743,36
20,00%

8.743,36
20,00%

8.743,36
 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 100,00%

19.354,22
100,00%

19.354,22
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

6.923,36
60,00%

4.154,02
40,00%

2.769,34
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

834,98
40,00%
333,99

60,00%
500,99

 5 ALVENARIA 100,00%
10.368,00

100,00%
10.368,00

 6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%
45.846,92

40,00%
18.338,77

60,00%
27.508,15

 7 ESQUADRIAS 100,00%
21.670,18

70,00%
15.169,13

30,00%
6.501,05

 8 REVESTIMENTOS 100,00%
92.370,62

20,00%
18.474,12

50,00%
46.185,31

30,00%
27.711,19

 9 TELHADO 100,00%
9.007,55

100,00%
9.007,55

 10 PINTURA 100,00%
50.478,57

50,00%
25.239,29

50,00%
25.239,29

 11 VIDROS 100,00%
6.294,04

40,00%
2.517,62

60,00%
3.776,42

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
21.299,32

30,00%
6.389,80

50,00%
10.649,66

20,00%
4.259,86

 13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 100,00%
12.651,99

50,00%
6.326,00

50,00%
6.326,00

 14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
761,40

100,00%
761,40

17,41% 31,75% 36,41% 14,43%
59.469,09 108.462,12 124.365,37 49.281,39

17,41% 49,16% 85,57% 100,0%
59.469,08 167.931,20 292.296,57 341.577,97

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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