UFSM
CPF:

" ‘l‘“dvr'”r,fo

= A L
v eee o
o, S =)
S
- x:?"

Bancos

SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
de mé&o de obra, de acordo com as bases.

E _“j;'_m ) Cronograma Fisico e Financeiro ANEXO 44 C
1960 Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICUS PRELIMINARES 100,00% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
_ 140 627 11 56.250.84 21.094.07 21.094.07 21.094.07 21.094.07
2 FUNDACAOES 100,00% 100,00%
97 217 49 97.217.49
3 ESTRUTURA 100,00% 70,00% 30,00%
69 791 83 48.854.28 20.937.55
4 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
115317 42 34.595.23 80.722.19
5 ALVENARIA e PAREDES 100,00% 40,00% 60,00%
73 929 50 29.571.80 44.357.70
6 ABERTURAS 100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
76 21715 7.621.72 53.352.01 15.243.43
7 REVESTIMENTO 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
42 102 08 12.630.62 25.261.25 4.210.21
8 FORRO 100,00% 100,00%
23 353 00 23.353.00
9 PINTURA 100,00% 30,00% 70,00%
, 53812 29 16.143.69 37.668.60
10 HIDROSANITARIO 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
_ § 2852394 5.704.79 5.704.79 17.114.36
11 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA 100,00% 30,00% 70,00%
E CABEAMENTO ESTRUTURADO 143.029,19 42.908,76 100.120,43
12 PSPCI 100,00% 100,00%
230854 2.308.54
Porcentagem 17,72% 17,6% 23,75% 20,57% 20,37%
Custo 153.468,33 152.450,79 205.699,26 178.176,09 176.435,07
Porcentagem Acumulado 17,72% 35,32% 59,06% 79,63% 100,0%
Custo Acumulado 153.468,33 305.919,11 511.618,38 689.794,46 866.229,54
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