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Obra Bancos B.D.I.

25,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

140.627,11

40,00%

56.250,84

15,00%

21.094,07

15,00%

21.094,07

15,00%

21.094,07

15,00%

21.094,07
 2 FUNDAÇÃOES 100,00%

97.217,49

100,00%

97.217,49
 3 ESTRUTURA 100,00%

69.791,83

70,00%

48.854,28

30,00%

20.937,55
 4 COBERTURA 100,00%

115.317,42

30,00%

34.595,23

70,00%

80.722,19
 5 ALVENARIA e PAREDES 100,00%

73.929,50

40,00%

29.571,80

60,00%

44.357,70
 6 ABERTURAS 100,00%

76.217,15

10,00%

7.621,72

70,00%

53.352,01

20,00%

15.243,43
 7 REVESTIMENTO 100,00%

42.102,08

30,00%

12.630,62

60,00%

25.261,25

10,00%

4.210,21
 8 FORRO 100,00%

23.353,00

100,00%

23.353,00
 9 PINTURA 100,00%

53.812,29

30,00%

16.143,69

70,00%

37.668,60
 10 HIDROSANITÁRIO 100,00%

28.523,94

20,00%

5.704,79

20,00%

5.704,79

60,00%

17.114,36
 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA 

E CABEAMENTO ESTRUTURADO

100,00%

143.029,19

30,00%

42.908,76

70,00%

100.120,43

 12 PSPCI 100,00%

2.308,54

100,00%

2.308,54
17,72% 17,6% 23,75% 20,57% 20,37%

153.468,33 152.450,79 205.699,26 178.176,09 176.435,07

17,72% 35,32% 59,06% 79,63% 100,0%

153.468,33 305.919,11 511.618,38 689.794,46 866.229,54

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.
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