Obra
REFORMA AUDITORIO DE SILVEIRA MARTINS

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
2 GERENCIAMENTO DE OBRA

3 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIGOES
5 SUPRAESTRUTURA

6 ALVENARIA/VEDAGOES

7 ESQUADRIAS

9 INSTALAGOES ELETRICAS/SPDA

10 INSTALAGAO DE LOGICA

14 REVESTIMENTOS

15 VIDROS

16 PINTURA

17 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05
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100,00%
8.828.31
100,00%
134.166.88
100,00%
21.922.05
100,00%
9.645.40
100,00%
1.323.68
100,00%
33.135.02
100,00%
27.547.11
100,00%
6.538.64
100,00%
184.161.78
100,00%
1.891.50
100,00%
109.267.49
100,00%
24.067.74

Fabiana Rezende
Engenheira Civil

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

fabyeng@gmail.com

B.D.l. Encargos Sociais
25,0% Desonerado
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
8.828.31
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
33.541,72 33.541,72 33.541,72 33.541,72
20,00% 25,00% 50,00% 5,00%
4.384 .41 5.480,51 10.961.03 1.096.10
100,00%
9.645.40
100,00%
1.323.68
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8.283.76 8.283.76 8.283.76 8.283.76
20,00% 70,00% 10,00%
5.509.42 19.282.98 2.754,71
20,00% 70,00% 10,00%
1.307,73 4.577.05 653,86
40,00% 60,00%
73.664.71 110.497.07
100,00%
1.891.50
100,00%
109.267.,49
85,00% 15,00%
20.457.58 3.610,16
15,37% 22,72% 33,61% 28,3%
86.464,85 127.787,85 189.035,09 159.207,80
15,37% 38,09% 71,7% 100,0%
86.464,85  214.252,70  403.287,79  562.495,60
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