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REFORMA AUDITÓRIO DE SILVEIRA MARTINS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS 100,00%

8.828,31
100,00%
8.828,31

 2 GERENCIAMENTO DE OBRA 100,00%
134.166,88

25,00%
33.541,72

25,00%
33.541,72

25,00%
33.541,72

25,00%
33.541,72

 3 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 100,00%
21.922,05

20,00%
4.384,41

25,00%
5.480,51

50,00%
10.961,03

5,00%
1.096,10

 5 SUPRAESTRUTURA 100,00%
9.645,40

100,00%
9.645,40

 6 ALVENARIA/VEDAÇÕES 100,00%
1.323,68

100,00%
1.323,68

 7 ESQUADRIAS 100,00%
33.135,02

25,00%
8.283,76

25,00%
8.283,76

25,00%
8.283,76

25,00%
8.283,76

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA 100,00%
27.547,11

20,00%
5.509,42

70,00%
19.282,98

10,00%
2.754,71

 10 INSTALAÇÃO DE LÓGICA 100,00%
6.538,64

20,00%
1.307,73

70,00%
4.577,05

10,00%
653,86

 14 REVESTIMENTOS 100,00%
184.161,78

40,00%
73.664,71

60,00%
110.497,07

 15 VIDROS 100,00%
1.891,50

100,00%
1.891,50

 16 PINTURA 100,00%
109.267,49

100,00%
109.267,49

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
24.067,74

85,00%
20.457,58

15,00%
3.610,16

15,37% 22,72% 33,61% 28,3%
86.464,85 127.787,85 189.035,09 159.207,80

15,37% 38,09% 71,7% 100,0%
86.464,85 214.252,70 403.287,79 562.495,60

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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