

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS NA SALA DA INCUBADORA SOCIAL NO EDIFÍCIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E EMPREENDEDORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2023 - Sergipe SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 02/2023 - Espírito Santo EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico Financeiro					
Item	Descrição	30 dias		Total	
		%			
1	Instalações Elétricas /Lógicas	100		100%	
		R\$ 105.492,14		R\$ 105.492,14	

NUP: 23081.035720/2022-52

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
37	Cronograma físico-financeiro de licitação (052.1)	Cronograma - Incubadora Social.pdf

Assinaturas

29/05/2023 09:27:42

LEANDRO CARGNELUTTI (Engenheiro-Area)

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-PROINFRA

Código Verificador: 2783496

Código CRC: c7454bb6

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

