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e 23 PINTURA DO PREDIO 16A - CCNE/UFSM

Item Descricao
1 SERVICOS INICIAIS
2 PINTURA
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
23.204.94
100,00%
59.558.69

Eng°® Tiago Hoppe
Setor de Engenharia

B.D.l.
25,0%

30 DIAS 60 DIAS
60,00% 40,00%
40,00% 60,00%

23.823.48
45,61% 54,39%
37.746,44 45.017,19
45,61% 100,0%
37.746,44 82.763,63



NUP: 23081.020536/2022-16 Prioridade: Normal
Memorando de comunicagao entre unidades administrativas
010 - Organizagédo e Funcionamento

COMPONENTE
Ordem Descrigéo Nome do arquivo
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TIAGO FERNANDES HOPPE (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAQAO - SOF

Cadigo Verificador: 1661012
Cadigo CRC: 6496d6c2
Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.htmi




