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Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

Adequacéo PPCI Casa dos Estudantes - Prédios 32 a 36

Descrigcao
SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS

DEMOLIGOES/REMOGOES
PPCI SAIDAS DE EMERGENCIA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SERVICOS COMPLEMENTARES

UFSM
CNPJ: 95591764000105

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 08/2020 - Rio Grande 25 0% Desonerado: embutido nos
do Sul ) precos unitério dos insumos
ORSE - 06/2020 - Sergipe ~
SETOP - 04/2020 - Minas de méo de obra, de acordo
Gerais com as bases.
AGETOP CIVIL - 04/2019 -
Goias
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
75 374 30 15.074.86 15.074.86 15.074.86 15.074.86 15.074.86
100,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00%
28 091 97 11.427.59 11.427.59 5.713.80 5.713.80 3.8
100,00% 15,00% 30,00% 30,00% 15,00% 10,00%
227 088 2 34.063.25 68.126 50 68,126 50
100,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
85 972 01 8.597.20 17.194.40 25.791.60 25 .791.60 8.597.20
100,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00%
18 94 78 1.869.48 2.804 .22 4 673.70 4 673.70 4 67370
15,95% 25,75% 26,81% 19,16% 12,32%
71.032,38 114.627,57 119.380,45 85.317,20 54.863,79
15,95% 41,7% 68,51% 87,68% 100,0%
71.032,37 185.659,94 305.040,40 390.357,60 445.221,39

Roberto
Engenheiro Civil

AV RORAIMA CIDADE UNIVERSITARIA - CAMOBI - SANTA MARIA / RS

(55) 9966-28508 / engcivilpedrojr@gmail.com



